

Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта) за I полугодие 2020 года
АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", вид деятельности: передача электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (операционная прибыль)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг
	наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	наименование мероприятий	единица измерения	кол-во в натуральных показателях		период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)						собственные средства		заёмные средства	бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утверждённой инвестиционной программы *		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)			
				план	факт			амортизация	прибыль	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "ДРЭК"	Всего				2020	1 873 112	3 491 915	205 702	-3 286 213		51 038	75 272	79 392	0	59,0 млн.Втч	58,3 млн.кВтч	ПС-77,7% ВЛ-70,0%	ПС-77,7% ВЛ-70,0%	4,84%	4,63%	технологические нарушения 29	технологические нарушения 38	1) снижение объемов нормативных технических потерь на 0,7 млн.кВтч; 2) снижение потерь на 0,19%	удовлетворительно
1	Реконструкция ПС		шт.	1	0			838 246	0	-838 246	в результате переноса сроков закупки материалов и изменения договорных обязательств в связи с эпидемиологической ситуацией в РК	0	0	0	0										
2	Строительство ВЛ (КЛ) 110 кВ от ПС "Астана" (ПС 110/10кВ "Гарден (Астана)"))		км./ПС	1,37	0,00			460 784	79 392	-381 392		0	0	79 392	0										
3	Строительство ВЛ 110-35 кВ		км	16	0			162 000	0	-162 000		0	0	0	0										
4	Реконструкция ВЛ 10 кВ		км/ КТП	65,08/21	0			924 239	13 443	-910 796		13 443	0	0	0	0									
5	Капитальный ремонт энергооборудования и ЛЭП		шт.	1 672,2/758	427/12			764 847	32 820	-732 027		32 820	0	0	0	0									
6	АСКУЭ бытового потребителя		точка учета	2 098	0			191 257	4 775	-186 482		4 775	0	0	0	0									
7	Доверительное управление ПС Северная" с последующим выкупом		шт.	1	1			150 542	75 272	-75 270		0	75 272	0	0										

Генеральный директор



А.Павлов