Информация о плановых ремонтных работах по РЭУ АО «АРЭК»
в период с 09.11.2020г. по 13.11.2020г.
	№

п/п
	Наименование отключаемого оборудования
	Причина отключения
	Дата отключения
	Основные потребители

	
	
	
	
	

	1
	ВЛ-0,4кВ КТП-№9 ВЛ-10кВ №16 ПС Интернациональная 
	Кап. ремонт 
	С 1000  09.11.2020г. 
до 1800 13.11.2020г. 
	С. Интернациональная 

	2
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-№27 ВЛ-10кВ №16 ПС Интернациональная
	Замена провода
	С 1000  09.11.2020г. 
до 1800 13.11.2020г.
	С. Интернациональная 

	3
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-№6 ВЛ-10кВ №16 ПС Интернациональная
	Замена провода 
	С 1000  09.11.2020г. 
до 1800 13.11.2020г.
	С. Интернациональная 

	4
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-№22 ВЛ-10кВ №17 ПС Мичурина
	Замена провода
	С 1000  09.11.2020г. 
до 1800 09.11.2020г.
	П. Мичурина 

	5
	ВЛ-10кВ №10 от 35/10кВ ПС Красноярка 
	Кап. ремонт
	С 1000  09.11.2020г. 
по 1800 13.11.2020г. 
с включением на ночь.
	с. Красноярка
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Начальник ОДС                                          Жолдыбаев Б.С.

