

Қазақстан Республикасы
“Ақмола электржелілік
үлестіру компаниясы”
акционерлік қоғамы



Республика Казахстан
Акционерное общество
“Ақмолинская
распределительная
электросетевая компания”

010000, Астана қ., почтамыт, а/ж 1973,
Тел.(8 7172) 37-37-55, факс 37-10-37
СТН 031200004999
БСН 010240000404
ЖСК KZ309420122030000286
БСК ЕХКАКЗКА
“Эксімбанк Қазақстан” АҚ

010000, г.Астана, почтамыт, а/я 1973
Тел.(8 7172) 37-37-55, факс 37-10-37
РНН 031200004999
БИН 010240000404
ИИК KZ309420122030000286
БИК ЕХКАКЗКА
АО “Эксімбанк Казахстан”

№ _____
Сіздің № _____

От 10.12.2015 № 22-02-10/7329
На № _____ от _____

РГУ «Департамент
комитета по регулированию
естественных монополий и
защите конкуренции
министерства
национальной экономики
РК по Акмолинской
области»

Настоящим АО «АРЭК» уведомляет, что согласно п.30 раздела 6 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, 10 декабря 2015 года на собственном интернет-ресурсе (<http://www.arek.kz/>) была размещена информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) по форме приложения 4 к вышеуказанным Правилам.

Генеральный директор

М. Зулеев

Исполнитель:
Куренная Елена
Тел. 37-57-90
Email: kurennaya@arek.kz

О ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2015 год

АО "Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания", вид деятельности: передача электрической энергии по сетям, инвестиционный проект утвержден совместным приказом Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (№ 303 от 28 августа 2012 года) и Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Акмолинской области (№ 158-ОД от 27 июля 2012 года)

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																				
№ п/п	наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		Собственные средства					Заемные средства					Бюджетные средства		Нерезультуреман (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	откл.	причины откл.	план	факт	откл.	причины откл.	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Реконструкция, строительство ПС	шт.	4	4	468 566	445 138	468 566	445 138	-23 428		0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Реконструкция, строительство ВЛ 110/35 кВ	км.	119,9	116,3	386 300	374 711	386 300	374 711	-11 589		0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ	км/КТПП	58,89/16	57,71/16	415 472	407 163	415 472	407 163	-8 309		0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Капитальный ремонт сетей, оборудования	км/КТПП	2611/	2611/	441 836	411 836	441 836	411 836	-30 000		0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Реконструкция АСКУЭ внешнего контура	шт/ПС	12/0	12/0	7 543	3 352	7 543	3 352	-4 191		0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Реконструкция, капитальный ремонт, строительство зданий, сооружений	шт.	9	9	26 296	24 192	26 296	24 192	-2 104		0	0	0	0	0	0	0	0		

ввод объектов 31.12.2015 года

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		Собственные средства					Заемные средства					Бюджетные средства		Нерезулируемая (иная) деятельность
			план	факт	план	факт	план	факт	откл.	причины откл.	план	факт	откл.	причины откл.	план	факт	план	факт	
7	Реконструкция средств связи				18 475	18 475	18 475	18 475	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Приобретение измерительных приборов	шт.	132	132	13 084	13 084	13 084	13 084	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Приобретение вычислительной техники, НМА	шт.	145	145	35 483	35 483	35 483	35 483	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Приобретение средств ТВиОТ, прочие		0	0	8 592	8 592	8 592	8 592	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
11	АСКУЭ бытового потребления	шт.	4876	4388	305 347	274 787	305 347	274 787	-30 560		0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Доверительное управление ПС 110/10 "Северная"	шт.	1	1	150 543	150 543	150 543	150 543	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Реконструкция ПС 110 "Астана"	шт.	1	1	615 955	615 955	0	0	0		615 955	615 955	0	0	0	0	0	0	
	Итого				2 893 494	2 783 313	2 277 539	2 167 358	-110 181		615 955	615 955	0	0	0	0	0	0	

Руководитель:

М.Зулеев

10.12.2015 год